
 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

              CENTRO DE TECNOLOGIA 

              DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 

PLANO DE CURSO 

 

DISCIPLINA  
 

CÓDIGO CARGA 

HORÁRIA 

CRÉDITOS PERÍODO 

TÓPICOS 1- Gestão, 

coordenação e compatibilização 

de projetos 

 60 horas 04 créditos 2020.2 

PRÉ-REQUISITO:  

 

 

PROFESSOR CURSO 

CLAUDINO LINS NÓBREGA JÚNIOR Engenharia Civil 

EMENTA 
 

Definições, diferenças e objetivos entre a gestão, coordenação e compatibilização de projetos. 

Método de implantação de um sistema de gestão de projetos. Atribuições e responsabilidades do 

coordenador de projetos. Gestão de projetos em BIM. 

OBJETIVOS 
• Apresentar as definições de gestão, coordenação e compatibilização de projetos.  

• Desenvolver no aluno a percepção do processo de desenvolvimento de projetos. 

• Exercitar as funções e atividades de gestão, coordenação e compatibilização de projetos 

com os alunos. 

• Valorizar o exercício da gestão de projetos como forma de reduzir erros, falhas, 

retrabalhos e custos nas obras. 

METODOLOGIA 
• Aulas síncronas com apresentação de imagens online. 

• Exercícios de gestão de projetos durante a aula 

• Desenvolvimento de trabalhos e seminários 

RECURSOS DIDÁTICOS 

• Exercícios em aula. 

• Recursos de slides preparados para cada aula. 

MODOS E MEIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação se realizará através de trabalhos e seminários. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Módulo 1 - Definições, diferenças e objetivos 

1. Conceito atual de projeto (estático e dinâmico) 

2. Importância atual dos projetos para a construção civil 

3. Processo de projeto e sua gestão 

4. Multidisciplinaridade de projeto e necessidade de integração entre projetos 

5. Fases do projeto 

6. Integração entre as etapas de concepção, projeto e execução da obra (e PEO) 

7. Qualidade no projeto e no seu processo  

8. Gestão de projetos e design management 

9. Gestão de projeto 

10. Coordenação de projeto 

11. Compatibilização de projeto 

12. Enfoque do projeto simultâneo 

13. Tecnologia da informação e sua gestão em projetos 



14. Sistemas de gerenciamento eletrônico e extranets 

 

Módulo 2 - Atribuições e responsabilidades do coordenador de projetos 

1. O coordenador de projetos 

2. Coordenação de projetos em empreendimentos de edifícios 

3. Fluxo do projeto e coordenação 

4. Perfil do coordenador de projetos  

5. Competências, conhecimentos e habilidades do coordenador de projetos da construção 

civil 

6. Atividades do coordenador de projetos 

7. Autonomia do coordenador de projetos 

 

Módulo 3 - Método de implantação de um sistema de gestão de projetos 

1. Planejamento e controle no processo de projeto 

2. Ferramentas de controle do projeto 

3. Comunicação no processo de projeto  

4. A informação (e o sistema de informação) no processo de projeto 

5. A empresa (ou departamento) de projeto enquanto sistema 

6. Estrutura organizacional da empresa (ou departamento) de projeto 

7. Planejamento Estratégico 

8. Gestão de recursos humanos no projeto 

9. Gestão de custos no processo de projeto 

10. Avaliação de desempenho no  processo de projeto 
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