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1. OBJETO DE ESTUDO: Gestdo e planejamento de custos e tempo em obras de Engenharia.

2. EMENTA: Conceitos de Planejamento e Gestdo de Obras. Or¢camentacdo de obras: estimativa de custos/estudo de viabilidade, orcamento
preliminar, orcamento analitico. Composicdo de custos unitarios. Classificagdo dos custos: diretos e indiretos. B.D.l. Planilha Orcamentaria.
Curva ABC. Planejamento do Tempo. Dimensionamento de equipes. Célculo da duracéo das atividades.

3. OBJETIVO(S)

3.1. Geral (is): Conhecer e aprender as técnicas e instrumentos de planejamento dos custos e tempo em obras de engenharia.

3.2. Especifico (s):

Fazer estimativas de custos de empreendimentos;

Elaborar planilhas or¢camentarias analiticas;

Elaborar a curva ABC,;

Dimensionar equipes para execucgao de servigos de engenharia (atividades);
Calcular o prazo das atividades e da obra;
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4. COMPETENCIAS E HABILIDADES

4.1. Competéncia(s):

- Aprender a estimar custos de empreendimento/estudo de viabilidade;

- Conhecer e aplicar os critérios da NBR 12.721/2006;

- Aprender calcular os custos unitéarios dos servigos;

-Aprender a metodologia associada a construcdo da planilha orcamentéria de uma obra;

-Compreender como identificar os servigos e recursos mais importantes de uma obra, mediante o emprego da “curva” ABC;
-Aprender a dimensionar equipes (recursos) e prazos de atividades;

-Aprender a promover o planejamento de custos e tempo de uma obra;

- Aprender a identificar o caminho critico de uma obra;

- Entender os diversos elementos do BDI e sua importancia.

4.2. Habilidade(s):

- Capacidade de visdo critica na obtencdo e interpretacao de dados;

- Capacidade de leitura e interpretacdo de meios graficos;

- Capacidade de aplicacdo de conhecimentos tedricos a questdes praticas;
- Desenvolvimento de uma visdo estratégica;

- Desenvolvimento da capacidade de expressao oral;

- Aprendizado na otimizacao e administrag@o de recursos e tempo;

- Capacidade na resolucéo de conflitos




Sub
unid.

Contetdos

Atividades

Competéncias

Habilidades

1. - Conceitos de Planejamento e Gestéo
de Obras

1.1 A importancia Planejamento de
obras e servicos de engenharia;

2. Métodos de Orcamentacdo

2.1. Estimativa de custos (estudo de
viabilidade de empreendimentos);
2.2.0rcamento preliminar;

2.3. Estimativa por etapa de obra;

2.4. Método do Cub . NBR 12.721

3- Classificacdo dos Custos 3.1. Custos
Diretos 3.2. Custos Indiretos

1. Aulas expositivas dialogadas,
com a utilizacdo de projetor
multimidia;

2. Estudos de caso em sala,
abordando  cada  contetdo
programatico da unidade;

3. Exercicios em sala, baseados
em situagdes problema da
prética da engenharia.

1. Aprender a estimar custos
de empreendimentos (pelos
diversos métodos)

2- Realizar estudos de
viabilidade de
empreendimentos;
3- Conhecimento
critérios e métodos de
estimativa  dos custos
unitarios da NBR 12.721;

dos

1-Capacidade de viséo
critica na obtencdo e
interpretagdo de
dados;

2-Capacidade de
leitura e interpretacao
de meios graficos;
3-Capacidade de
aplicar conhecimentos
tedricos a questdes
préticas.

4- Composices de Custos Unitarios

5. Beneficio e Despesas Indiretas (BDI)
6-Planilhas orcamentarias

7- Importéncia do planejamento do

tempo em obras e servicos de
engenharia;
8- Dimensionamento das equipes
(recursos);

1. Aulas expositivas dialogadas,
com a utilizacdo de projetor
multimidia;

2. Estudos de caso em sala,
abordando  cada  conteudo
programético da unidade;

3. Exercicios em sala, baseados
em situagdes problema da
pratica da engenharia.

4. Estudos de caso em sala
(orientacdo  dos  orgamentos
didaticos);

1- Aprender a calcular os

custos unitarios dos
Servicos;

2-Entender 0s  diversos
elementos do BDI e sua

importancia;

3- Aprender a dimensionar
equipes (recursos) e prazos
de atividades;

4-  Compreender como
identificar os servigos e
recursos mais importantes
de uma obra, mediante o
emprego da “curva” ABC

1-Capacidade de visdo
critica na obtencdo e
interpretacdo de
dados;

2-Capacidade de
leitura e interpretacdo
de meios graficos;
3-Capacidade de
aplicar conhecimentos
tedricos a questdes
praticas;

4- Capacidade de
expresséo oral.




5. METODOLOGIA:

Aulas expositivas dialogadas em meios virtuais ( sincronas e assincronas)
Estudos dirigidos em sala de aula;

Estudos de caso;

Uso de situacgdes problema.

6. RECURSOS DIDATICOS:

v Quadro e equipamento de multimidias;
v" Textos de revistas de Engenharia;

v Base de dados de portais de engenharia;
v" Projetos de engenharia de obras reais;

7. AVALIACAO:

A avaliagdo serd continua, com varios trabalhos, compondo duas notas.
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